

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Lokalizacja	Rodzaj projektu ( np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Stan realizacji
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE 224 502 zł</b>						
BO23/I/4	Strefa sportu w Parku z Kamieniem.	224.502 zł	Park z Kamieniem	Likwidacja starego boiska oraz montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych	SI	Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 563 500 zł</b>						
BO23/II/1,2,6	PERŁA POGONI – stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji.	563.500 zł	Park Dietla	Remont tarasów i schodów	MOSiR	Zamienny projekt budowlany jest w opracowywaniu, zgodnie z umową winien być gotowy do 10.05.2023 roku. Po tym terminie złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę oraz o opracowanie SWZ.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 306 588 zł</b>						
BO23/III/4	Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Piłsudskiego.	75.000 zł	ul. Piłsudskiego	Ogród deszczowy	SI	Opracowanie dokumentacji projektowej.
BO23/III/5	Klimatyzacja w bibliotece zakup i montaż.	41.588 zł	ul. Piłsudskiego	Klimatyzacja	MBP	Zadanie nierozpoczęte.
BO23/III/6	Chodniki na ul. Moniuszki.	155.000 zł	ul. Moniuszki	Remont chodników	MZUK	23.03.2023 – ogłoszenie postępowania na roboty budowlane. 30.03.2023 – otwarcie ofert. 04.04.2023 – upubliczniono wniosek o udzielenie zamówienia Obecnie w jednostce MZUK trwa podpisywanie umowy z Wykonawcą robót – Zakład Usługowy „JAMPICH” Patryk Walasek.

BO23/III/2	Sosnowiecka Korona Królów.	35.000 zł	ul. Grabowa	Tablice informacyjne	MZUK	Przeprowadzono ustalenia z autorem projektu. W trakcie kompletowania dokumentów do ogłoszenia postępowania.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRODULA 382 952 zł</b>						
BO23/IV/1	Modernizacja placu zabaw na Placu Kożuchów.	382.952 zł	Plac Kożuchów	Plac zabaw	SI	Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 395 835 zł</b>						
BO23/V/4	Ogrody deszczowe w Parku Sieleckim.	150.000 zł	Park Sielecki	Ogrody deszczowe	SI	Opracowanie dokumentacji projektowej.
BO23/V/2	Strefa Aktywności Mieszkańca- ul. Legionów.	235.000 zł	ul. Legionów	Rozbudowa siłowni i placu zabaw	SI	Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
BO23/V/3	Zakup książek dla filii nr 4 MBP w Sosnowcu.	10.835 zł	ul. Zamkowa	Zakup książek	MBP	Zadanie nierozpoczęte.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 489 418 zł</b>						
BO23/VI/5	Bulwar Czarnej Przemyszy - Park Edukacyjno-Przyrodniczy.	450.000 zł	ul. 1 Maja	Zagospodarowanie bulwarów	SI	Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
BO23/VI/6	Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki.	39.418 zł	ul. Kościelna	Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych	MPB	Zadanie nierozpoczęte.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 423 529 zł</b>						
BO23/VII/1	Zielony skwerek dla wszystkich – ul. Długosza.	263.529 zł	ul. Długosza	Zagospodarowanie skweru	SI	Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
BO23/VII/3	Wybieg dla psów- ul. Dmowskiego.	150.000 zł	ul. Dmowskiego	Wybieg dla psów	SI	Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
BO23/VII/6	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze.	10.000 zł	ul. Jagiełły	Zakup książek	MBP	Zadanie nierozpoczęte.

<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 521 404 zł</b>						
BO23/VIII/3	Zagospodarowanie terenu- Radomska.	260.000 zł	ul. Radomska	Zagospodarowanie skweru	MZUK	15.03.2023 ogłoszono postępowanie na rozbiórkę nawierzchni betonowej wraz z jej zagospodarowaniem i utylizacją. 06.04.2023 podpisano umowę z Wykonawcą robót – Zakład Robót Drogowych MICHALIK. 11.04.2023 Rozpoczęcie robót rozbiórkowych.
BO23/VIII/2, 8	Ekologiczny parking BMC- szanujemy trawniki.	220.000 zł	ul. BMC	Zielone parkingi	MZUK	21.03.2023 ogłoszono postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj 12.04.2023 wyznaczono otwarcie ofert (wpłynęło 6 ofert). Trwa badanie ofert.
BO23/VIII/7	Oaza kultury w samym centrum Zagórza.	41.404 zł	ul. Kisielewskiego	Doposażenie czytelní	MBP	Zadanie nierozpoczęte.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA 257 035 zł</b>						
BO23/IX/4	Remont nawierzchni drogi z wymianą krawężników ul. Makuszyńskiego.	257.035 zł	ul. Makuszyńskiego	Remont drogi	MZUK	22.03.2023 przekazano przygotowane dokumenty do WZP UM w celu ogłoszenia postępowania na roboty budowlane.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 277 035 zł</b>						
BO23/X/1	Plac zabaw przy ul. Lipowej.	265.000 zł	ul. Lipowa	Plac zabaw	SI	Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
BO23/X/7	Doposażenie ogrodu bibliotecznego, a także zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Walcownia.	12.527 zł	ul. Maliny	Doposażenie ogrodu bibliotecznego, zakup książek	MBP	Zadanie nierozpoczęte.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 279 865 zł</b>						
BO23/XI/1	Mini park od juniora do seniora na AKS.	279.865 zł	ul. Orłąt Lwowskich	Zagospodarowanie skweru	MOSiR	Opracowywana jest SWZ przez WZP.

<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 296 335 zł</b>						
BO23/XII/3	Zaproś szpaka na robaka. Ścieżka przyrodnicza wokół Rybaczówki.	296.335 zł	Rybaczówka	Remont drogi, ścieżka edukacyjna	MZUK	Przeprowadzono ustalenia z autorem projektu. W trakcie kompletowania dokumentów do ogłoszenia postępowania.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 259 272 zł</b>						
BO23/XIII/4	Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuronia.	259.272 zł	Park Kuronia	Plaża miejska	MZUK	Trwają ustalenia z autorem projektu.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 160 380 zł</b>						
BO23/XIV/1	Budowa chodnika ul. Wiejska.	160.380 zł	ul. Wiejska	Remont chodnika	MZUK	06.04.2023 ogłoszono postępowanie na roboty budowlane. 21.04.2023 wyznaczono otwarcie ofert.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 293 170 zł</b>						
BO23/XV/1	Bezpieczny pieszy- chodnik ul. Objazdowa.	293.170 zł	ul. Objazdowa	Remont chodnika	SI	Projekt na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 221 162 zł</b>						
BO23/XVI/1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Maczkowskiej.	222.162 zł	ul. Maczkowska	Remont drogi	SI	Projekt na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 266.524 zł</b>						
BO23/XVII/2	Zielone Maczki do 3 razy sztuka.	266.524 zł	ul. Skwerowa	Zagospodarowanie skweru	MOSIR	Na dzień 19.04.2023 roku wyznaczono otwarcie ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
<b>XVIII STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 1 000 000 zł</b>						
BO23/O/26	BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne.	1.000.000 zł	Balaton	Zagospodarowanie Balatonu	SI	Projekt na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
BO22/XVI/2	Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej.	PLAN NA ROK 2023 466 170,00 zł	ul. Juliuszowska	Budowa chodnika – bezpiecznika dla pieszych, wyznaczenie	MZUK	11.04.2023 – podpisano umowę z Wykonawcą robót w formule zaprojektuj i wybuduj.

				nowego przejścia dla pieszych		Termin realizacji umowy do 7 listopada 2023 roku.
BO21/XVI/2	Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej.	PLAN NA ROK 2023 426 441,00 zł	ul. Armii Krajowej	Budowa chodnika dla pieszych	MZUK	<p>27.01.2023 – ogłoszono postępowanie na roboty budowlane.</p> <p>15.02.2023 – otwarcie ofert.</p> <p>06.03.2023 – termin negocjacji w UM.</p> <p>14.03.2023 – składanie ofert dodatkowych.</p> <p>30.03.2023 – zwiększenie środków na sesji marcowej.</p> <p>04.04.2023 – upubliczniono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.</p> <p>Do 20 kwietnia powinna zostać podpisana umowa z Wykonawcą robót.</p>
BO22/XIV/1	Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych.	PLAN NA ROK 2023 163 877,00 zł	ul. Wiejska	Montaż inteligentnego systemu ostrzegawczego na przejściach dla pieszych	MZUK	<p>W dniu 22.03.2023 odbyła się wizja w terenie z udziałem Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Trwają dalsze ustalenia dotyczące ostatecznego zakresu robót.</p>